

Partie 2 : Construction et priorisation du Product Backlog

Objectif :

L'objectif de cette séance est de transformer les besoins identifiés lors de la séance précédente en User Stories structurées et de construire un Product Backlog complet et priorisé.

À la fin de la séance, l'équipe devra disposer d'un Product Backlog organisé et prêt pour la planification du premier Sprint.

Rappel du contexte du projet

Vous devez développer une plateforme web de gestion de projets étudiants permettant :

- la création et la gestion de projets,
- l'ajout et l'organisation de tâches,
- le suivi de l'avancement du travail,
- la collaboration entre les membres d'un projet.

Le projet sera réalisé selon la méthode Agile Scrum, avec plusieurs itérations appelées Sprints.

Travail demandé :

1. Transformation des besoins en User Stories

À partir des besoins identifiés lors de la séance 1, vous devez rédiger des User Stories.

Chaque User Story doit respecter le format Scrum :

En tant que [type d'utilisateur]

Je veux [fonctionnalité]

Afin de [bénéfice ou objectif]

Travail attendu

- Rédiger au minimum 6 à 10 User Stories
- Les User Stories doivent être claires, compréhensibles et orientées utilisateur

2. Construction du Product Backlog

Vous devez ensuite organiser toutes les User Stories dans un Product Backlog.

Le Product Backlog doit contenir :

- l'identifiant de la User Story
- la description de la User Story
- la priorité
- une estimation de complexité

Exemple de structure

ID	User Story	Priorité	Estimation (Story Points)
----	------------	----------	---------------------------

3. Priorisation des fonctionnalités

Le Product Owner doit classer les User Stories selon leur importance.

Vous pouvez utiliser la méthode suivante :

Méthode MoSCoW

4. Estimation de la complexité

L'équipe de développement doit estimer la complexité de chaque User Story en utilisant les Story Points.

Exemple d'échelle :

Points	Complexité
1	très simple
2	simple
3	moyenne
5	complexe

Partie 3 : Planification du Sprint et démarrage du développement

1. Définir l'objectif du Sprint (Sprint Goal)

L'équipe doit définir un objectif clair pour le premier Sprint.

Cet objectif doit décrire ce que le produit permettra de faire à la fin du Sprint.

Exemple

Permettre la création et la consultation des projets.

2. Sélection des User Stories pour le Sprint

À partir du Product Backlog, l'équipe sélectionne les User Stories prioritaires qui seront développées pendant le Sprint.

Le choix dépend de :

- la priorité définie par le Product Owner
- la capacité de travail de l'équipe

3. Construction du Sprint Backlog

Le **Sprint Backlog** contient :

- les User Stories sélectionnées
- les tâches techniques nécessaires pour les développer

Chaque User Story doit être **découpée en tâches techniques**.

Exemple

User Story	Tâche technique	Responsable
------------	-----------------	-------------

4. Répartition des tâches

Les tâches doivent être réparties entre les membres de l'équipe de développement.

Chaque membre doit avoir des responsabilités clairement définies.

5. Démarrage du développement

Une fois la planification terminée, l'équipe doit commencer le développement :

- création de l'architecture du projet
- mise en place de la base de données
- développement des premières fonctionnalités

Environnement logiciel :

Catégorie	Outils
Gestion Scrum	Trello / Jira
Documentation	Word
Modélisation	draw.io
Développement	VS Code
Backend	FastAPI / Django / Flask
Frontend	React
Versioning	Git + GitHub
Base de données	SQLite
Test API	Postman

Cela suffit pour réaliser tout le projet Scrum.